

2008 年度農村地域等における分散型排水処理モデル事業実施経過

【2008 年】

- 5月 日中両国の環境大臣間で「農村地域等における分散型排水処理モデル事業協力実施に関する覚書」締結
- 6月 日中合同現地調査（泰州、重慶） モデル事業候補地の検討
- 7月 日中合同現地調査（泰州、重慶） モデル施設基本設計案の検討
- 8～11月 モデル施設の詳細設計、施工図作成
- 11月 着工（一部施設は12月着工）
- 12月 日中協力汚染物質総量規制及び農村地域等における分散型排水処理技術と管理セミナー開催（北京・日中友好環境保全センター）

【2009 年】

- 3月 竣工
- 4～6月 試運転
- 6月23日 周生賢中国環境保護部長らが出席して竣工式典実施（江蘇省泰州市）
- 6月24日 白石順一環境省水・大気環境局長らが出席して竣工式典実施（重慶市忠県）